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1. Diben

1.1 Rhoi mwy o wybodaeth i Aelodau’r Cynulliad am broject adeilad newydd y
Cynulliad yn dilyn y cyflwyniad a roddwyd ar Ionawr 19eg.  Y nod yw cyfrannu at y
drafodaeth a gynhelir ar Ionawr 26ain 2000.

2. Cefndir

2.1 Clustnodwyd nifer o faterion yn ymwneud â’r dyluniad, yn sgil cyflwyniadau a
wnaed yn yr haf i’r Cynulliad a grwpiau diddordeb gan gynnwys Anabledd Cymru a
Chynghrair Caerdydd a’r Fro.  Rhoddwyd cyfarwyddiadau i’r Pensaer ymchwilio a
datblygu cynigion ar gyfer ymdrin â’r materion hyn mewn ffordd gadarnhaol.  Dyma’r
prif faterion:

• Methodd y dyluniad â chwrdd â disgwyliadau’r Cynulliad o ran hygyrchedd,
yn arbennig ar gyfer pobl ag anableddau;

• Roedd angen gwella ac ehangu lefel y ddarpariaeth er mwyn galluogi’r
cyhoedd i weld y gwaith a fydd yn mynd yn ei flaen yn yr Ystafelloedd
Pwyllgora a’r Brif Siambr drostynt eu hunain; ac

• Roedd angen ail edrych ar yr Ystafelloedd Pwyllgora  er mwyn sicrhau eu
bod yn cwrdd yn well â disgwyliadau’r Aelodau

 

 2.2 Cyflwynwyd cynigion diwygiedig i’r Grŵ p Llywio Polisi ar Ragfyr 15fed 1999.
Roedd y diwygiadau’n cynnwys:
 

•   Hygyrchedd
 Darparu lifft allanol i roi mynediad ar lefel y llawr gwaelod a darparu
ffordd fynediad uwch gyda man i gerbydau ollwng eu teithwyr o flaen
yr adeilad, eto ar lefel y llawr gwaelod.
 

•   Y Brif Siambr – Yr Oriel Gyhoeddus
 Mae’r dyluniad diweddaraf wedi dyblu’r ddarpariaeth sydd ar gael ar
hyn o bryd yn y Siambr Dros Dro.

 

•   Ystafelloedd Pwyllgora
 Darparu orielau cyhoeddus ar lefel uwch (gyda mynedfa o’r mannau
cyhoeddus) ym mhob un o’r tair ystafell pwyllgora.

 

 2.3 Barn y Grŵ p Llywio Polisi oedd bod y dyluniad yn symud i’r cyfeiriad cywir a
chytunodd gyda’r Prif Ysgrifennydd y dylai’r Pensaer yn awr ddatblygu “cysyniad y
dyluniad” ymhellach er mwyn creu “Dyluniad Amlinellol”.
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 3. Cyllid
 

 Amcangyfrifon o’r gost
 

 3.1 Gweithiwyd hefyd i baratoi amcangyfrifon mwy manwl o gostau’r project
adeiladu.  Ym mis Gorffennaf, pleidleisiodd y Cynulliad i symud ymlaen â’r cynllun ar
sail yr amcangyfrif y byddai’r adeilad yn costio £12.5 miliwn, ac mai cyfanswm cost
derfynol y project yn sgil hynny fyddai £20.45 miliwn.  Yn ystod y cyfnod ers hynny,
ac ar gais penodol Bwrdd y Project, paratowyd amcangyfrifon cost mwy manwl i
gynnwys holl agweddau’r gwaith datblygu ac i ystyried y newidiadau diweddar yn y
dyluniad.  Y dasg a roddwyd i Reolwr y Project oedd sicrhau bod yr amcangyfrifon
mor gadarn ag y bo modd o ystyried ym mha gam o’r broses y mae’r gwaith dylunio.
Yr amcangyfrif diweddaraf yw £22.80 miliwn o’i gymharu â’r £20.45 miliwn
gwreiddiol.  Rhoddir manylion y costau hyn yn Atodiad 1 ac fe’u cyflwynwyd i’r Grŵ
p Llywio Polisi ac Aelodau’r Cynulliad ar Ionawr 19eg.  Teimlai Bwrdd y Project yn
hyderus bod yr amcangyfrif diweddaraf hwn yn sail gadarn ar gyfer symud y cynllun
yn ei flaen.
 

 3.2 Dangosir cysoniad y ddau amcangyfrif yn Atodiad 1.  Dyma’r prif ffactorau sydd
wedi newid:
 

• Newidiadau yn y dyluniad y gofynnodd y Cynulliad amdanynt
Ø Oriel fwy i’r cyhoedd yn y Siambr
Ø Mwy hygyrch i’r cyhoedd
Ø Gwell darpariaeth yn yr Ystafelloedd Pwyllgora

• Amcangyfrifon diwygiedig gan y Pensaer er mwyn diweddaru rhai
amcangyfrifon dros dro a chynnwys cost y gwaith allanol a gosodiadau

• TAW
• Chwyddiant dros oes y project adeiladu
• Cynnydd mewn ffïoedd o ganlyniad.

 

 4. Rhaglen
 

 4.1 Methwyd â chadw’n llwyr at raglen wreiddiol y project wrth ymdrechu i
sefydlu gwell cytgord rhwng y dyluniad a gyflwynwyd ar gyfer y gystadleuaeth, a
gofynion a disgwyliadau’r Cynulliad.  Amgaeir y rhaglen lefel uchel ddiweddaraf yn
Atodiad 2.  Mae hon yn nodi y bydd y gwaith adeiladu’n cychwyn ar y safle ym mis
Tachwedd 2000 ac y bydd adeilad llwyr weithredol ar gael ym mis Awst 2002.
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 5. Camau yn y dyfodol
 

 5.1 Ar hyn o bryd mae tîm y project yn gweithio gyda’r Pensaer i ddatblygu’r
“Cynllun Amlinellol”.  Ar yr amod y bydd y Cynulliad yn cymeradwyo symud ymlaen,
cynllunnir y rhaglen ganlynol:
 

Ø Hysbysebu am y Prif Gontractwr yng
 Nghyfnodolyn Swyddogol y Gymuned Ewropeaidd Diwedd Ion 2000

Ø Cyfarfodydd datblygu’r dyluniad gyda “Grwpiau
 Defnyddwyr Allweddol” Ion/Chwef 2000

Ø Cyflwyno’r “Cynllun Amlinellol” Diwedd Chwef 2000
Ø Ymgyrch Gwybodaeth ac Ymwybyddiaeth y Cyhoedd Diwedd Mawrth 2000
Ø Hysbysiad Cynllunio Diwedd Mawrth 2000
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Atodiad 1

Cynulliad Cenedlaethol Cymru – Adeilad Newydd

CYSONI AMCANGYFRIFON Y COSTAU

Eitem Cyllideb Wreiddiol
(£ miliwn)

Cost Ddiwygiedig
(£ miliwn)

Amcangyfrif Gwreiddiol o’r Gost Adeiladu 12.50
Llai TAW 1.86

Cost Adeiladu Net 10.64 10.64
Newidiadau i’r Dyluniad gan y Cynulliad 1.60
Ffïoedd o Ganlyniad 0.30

Is-gyfanswm 10.64 12.54
Cywiriadau i’r Amcangyfrif Gwreiddiol 1.10 1.10
Ffïoedd o Ganlyniad 0.20 0.20

Is-gyfanswm 11.94 13.84
Gwaith Allanol Tu Hwnt i Ffin y Safle 1.40 1.40
Ffitiadau 1.61 1.61
Ffïoedd 1.19 1.19

Is-gyfanswm (Costau yn 3ydd Chwarter 1998 heb
gynnwys TAW)

16.14 18.04

Chwyddiant a Ragwelir hyd at Ddyddiad Cwblhau’r
Project (2il Chwarter 2002)

1.26 1.36

Cyfanswm Net Diwygiedig 17.40 19.40
TAW 3.05 3.40

Cyfanswm Cost Derfynol y Project mewn Arian Parod 20.45 22.80

Troednodiadau:

1 Cywiriadau i’r Amcangyfrif Gwreiddiol

1. Lanternau a Chyflau ar y To
2. Esgyll Strwythurol i’r Wynebau Gwydr
3. Generaduron a System UPS

2 Gwaith Allanol Tu Hwnt i Ffiniau’r Safle

Mae’n cynnwys gwaith y tu allan i ffiniau Safle 1E dan brydles i’r Cynulliad a hepgorodd
Partneriaeth Richard Rogers yn benodol o’u hamcangyfrif gwreiddiol o’r gost a gyflwynwyd gyda
Chynigion y Gystadleuaeth Ddylunio.  Dyma’r prif eitemau:

1. Ailosod Pierhead Street/Harbour Drive
2. Trin y promenâd o flaen yr adeilad newydd ac ymestyn y llwybr cerdded
3. Yr holl waith tirlunio cysylltiedig a dargyfeirio gwasanaethau.
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Atodiad 2

High Level Control ProgrammeHigh Level Control Programme
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