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Paratowyd yr adroddiad hwn i’w gyflwyno i’r Senedd o dan
Ddeddfau Llywodraeth Cymru 1998.

Mae’r Archwilydd Cyffredinol yn annibynnol o’r Senedd ac o lywodraeth. Mae’n archwilio ac 
yn ardystio cyfrifon Llywodraeth Cymru a’r cyrff cyhoeddus sy’n gysylltiedig â hi ac a noddir 
ganddi, gan gynnwys cyrff y GIG. Mae ganddo’r pŵer i gyflwyno adroddiadau i’r Senedd ar 
ddarbodaeth, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd y defnydd a wna’r sefydliadau hynny o’u 
hadnoddau wrth gyflawni eu swyddogaethau, a sut y gallent wella’r defnydd hwnnw.

Mae’r Archwilydd Cyffredinol hefyd yn archwilio cyrff llywodraeth leol yng Nghymru, mae’n 
cynnal astudiaethau gwerth am arian mewn llywodraeth leol ac yn arolygu cydymffurfiaeth 
gydag anghenion Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009.

Mae’r Archwilydd Cyffredinol yn ymgymryd â’i waith gan ddefnyddio staff ac adnoddau eraill a 
ddarperir gan Swyddfa Archwilio Cymru, sydd yn fwrdd statudol wedi’i sefydlu ar gyfer y nod 
hwnnw ac i fonitro a chynghori’r Archwilydd Cyffredinol.
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Archwilio Cymru yw brand ymbarél Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru, 
sy’n endidau cyfreithiol ar wahân gyda’u swyddogaethau cyfreithiol eu hunain. Nid yw Archwilio 
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Cewch ailddefnyddio’r cyhoeddiad hwn (heb gynnwys y logos) yn rhad ac am ddim mewn 
unrhyw fformat neu gyfrwng. Os byddwch yn ei ailddefnyddio, rhaid i chi ei ailddefnyddio’n gywir 
ac nid mewn cyd-destun camarweiniol. Rhaid cydnabod y deunydd fel hawlfraint Archwilydd 
Cyffredinol Cymru a rhaid rhoi teitl y cyhoeddiad hwn. Lle nodwyd deunydd hawlfraint unrhyw 
drydydd parti bydd angen i chi gael caniatâd gan ddeiliaid yr hawlfraint dan sylw cyn ei 
ailddefnyddio.
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Negeseuon allweddol

Y Cyd-destun

1 Mae pandemig COVID-19 wedi effeithio ar bawb. Mae’r rhaglen frechu yn 
offeryn strategol allweddol i frwydro yn erbyn y feirws a helpu i ailagor yr 
economi a’r gymdeithas ehangach. 

2 Cyfrifoldeb Llywodraeth y DU yw prynu a chyflenwi’r brechlynnau. 
Llywodraeth Cymru a GIG Cymru sy’n gyfrifol am y rhaglen frechu yng 
Nghymru.

3 Yn yr adroddiad hwn ystyrir gweithrediad y rhaglen frechu yng Nghymru. 
Trafodir ffurf y rhaglen, ei pherfformiad, y ffactorau sydd wedi effeithio ar 
weithrediad hyd yma, a’r heriau a’r cyfleoedd o’n blaenau yn y dyfodol. Yn 
Atodiad 1 ceir disgrifiad o’n hymagwedd a’n dulliau archwilio. 

4 Mae llawer o frechlynnau’n cael eu datblygu drwy’r byd, ac mae 
llywodraeth y DU wedi llofnodi contractau ag wyth darparydd fferyllol mawr 
er mwyn cyflenwi brechlynnau. (Atodiad 2).  Ar adeg ein gwaith maes, 
roedd tri brechlyn wedi’u cymeradwyo gan yr Asiantaeth Rheoleiddio 
Meddyginiaethau a Chynhyrchion Gofal Iechyd (MHRA): Pfizer-BioNTech, 
Rhydychen-AstraZenecaa Moderna. Mae angen rhoi dau ddos o bob 
brechlyn er mwyn sicrhau eu bod ar eu mwyaf effeithiol.

Y Prif Ganfyddiadau

5  At ei gilydd, mae’r rhaglen wedi cael ei chyflwyno’n gyflym iawn, gyda 
phartneriaid lleol, cenedlaethol ac o’r DU yn cydweithio i frechu cyfran 
sylweddol o’r boblogaeth sy’n wynebu’r risg fwyaf. Wrth lunio’r adroddiad 
hwn, cyfraddau brechu Cymru oedd yr uchaf o blith pedair cenedl y DU, ac 
roedd y cyfraddau hefyd ymhlith yr uchaf drwy’r byd. Mae’r cerrig milltir yn 
strategaeth frechu Llywodraeth Cymru wedi bod yn ysgogiad cryf i yrru’r 
rhaglen yn ei blaen. Hyd yma, mae Llywodraeth Cymru wedi cyrraedd ei 
cherrig milltir mewn pryd. 
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6  Mae Llywodraeth Cymru wedi mabwysiadu canllawiau blaenoriaethu’r DU 
gan y Cydbwyllgor Brechu ac Imiwneiddio (JCVI). Mae grŵp cenedlaethol 
yng Nghymru yn rhoi arweiniad ychwanegol lle bo angen eglurhad pellach 
ynghylch blaenoriaethu. Dilynwyd y canllawiau ar y cyfan, ond bu’r broses 
o ganfod pobl oddi mewn i rai o’r naw o grwpiau â blaenoriaeth (Atodiad 
3) yn gymhleth. 

7  Mae’r sefydliadau sydd wedi bod yn ymwneud â gweithredu’r rhaglen wedi 
gweithio’n dda i sefydlu ystod o fodelau brechu sy’n gwneud y defnydd 
gorau o’r brechlynnau sydd ar gael, a hefyd yn cynnig cyfleoedd i frechu’n 
nes at y cymunedau y maent yn eu gwasanaethu. 

8  Hyd yma, mae’r lefelau sy’n derbyn brechlyn yn uchel ar y cyfan, er bod y 
lefelau hynny’n is ymhlith rhai grwpiau ethnig ac yn y cymunedau mwyaf 
difreintiedig. Ceir pryderon cynyddol hefyd ynghylch pobl nad ydynt yn 
cyrraedd apwyntiadau sydd wedi’u trefnu, er bod byrddau iechyd hyd yma 
wedi gallu sicrhau bod cyn lleied o frechlynnau’n cael eu gwastraffu ag 
sy’n bosibl.

9  Y ddibyniaeth ar y gadwyn gyflenwi ryngwladol yw’r ffactor pwysicaf 
sy’n effeithio ar weithrediad y rhaglen. Ychydig o stoc a gedwir yng 
Nghymru, a hynny’n bennaf er mwyn caniatáu ar gyfer ail ddosau ac i 
gyflenwi safleoedd yn y tymor byr. Mae hyn yn golygu y gall diffygion yn 
y cyflenwad gael effaith ddifrifol ar gyflymder gweithredu’r rhaglen. Fodd 
bynnag, mae ymwybyddiaeth gynyddol o lefelau’r cyflenwadau fydd 
ar gael yn y dyfodol yn galluogi’r byrddau iechyd i reoli’r broses o alw 
unigolion yn effeithiol. 

10  Yn y tymor byr, mae’r gweithlu sy’n cefnogi’r rhaglen frechu wedi bod yn 
bodloni’r gofynion a osodwyd arno, ac mae llawer o staff wedi bod yn 
gweithio  uwchlaw a thu hwnt i’w dyletswydd. Mae’n annhebygol y bydd 
holl ail ddosau’r rhaglen gyfredol wedi’u cwblhau tan fis Medi 2021, ac 
mae rhaglen o frechiadau atgyfnerthu yn cael ei thrafod ar gyfer yr hydref. 
Ni fydd hyn yn cynnig rhyw lawer o seibiant i staff brechu allweddol mewn 
amgylchedd lle mae’n hanfodol sicrhau gwytnwch y gweithlu. 

11  Mewn arsylwadau cynnar gan bartneriaid milwrol nodwyd bod rhai 
safleoedd yn fwy effeithlon nag eraill. Mae’n bosibl na fydd rhai safleoedd 
brechu ar gael yn y misoedd nesaf, wrth i sefydliadau partner ystyried 
ailagor dros yr haf. 

12  Wrth i Gymru barhau i ganolbwyntio ar gyflawni yn erbyn cerrig milltir 
presennol, mae angen i Lywodraeth Cymru a GIG Cymru nawr ddatblygu 
cynllun tymor hwy ar gyfer gweithredu’r rhaglen frechu. Mae angen 
i hyn gynnwys modelau cynaliadwy ar gyfer y gweithlu, a all ymateb 
i’r cyflenwad, ond ymateb hefyd i ofynion wrth i wasanaethau eraill 
ailgychwyn. 
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13  Mae angen rhoi ystyriaeth hefyd i’r gofynion tymor hwy o ran adeiladau i 
gefnogi rhaglen atgyfnerthu’r hydref, gyda ffocws ar sicrhau bod modelau 
brechu yn gost-effeithiol. Mae angen cynnal strategaethau i sicrhau cyn 
lleied o wastraff ag sy’n bosibl, a gweithredu mwy i annog pobl i dderbyn 
brechiad wrth i’r rhaglen droi ei golygon at y boblogaeth sy’n weddill. 

14  Yn fwy cyffredinol, ceir llawer o wersi i’w dysgu yn sgil y dull cadarnhaol 
a ddefnyddiwyd i weithredu’r rhaglen frechu hyd yma. Dylai Llywodraeth 
Cymru a GIG Cymru fod yn ceisio cymhwyso hynny i strategaethau 
imiwneiddio ehangach a chyflawniad rhaglenni eraill. 

Adrian Crompton
Archwilydd Cyffredinol Cymru

Mae Cymru wedi cymryd camau mawr ymlaen gyda’i 
rhaglen frechu COVID-19. Mae cerrig milltir allweddol ar 
gyfer grwpiau blaenoriaeth wedi’u bodloni ac mae’r rhaglen 
yn parhau’n gyflym gyda chyfran sylweddol o boblogaeth 
Cymru bellach wedi’i brechu. Mae hyn yn gyflawniad 
aruthrol ac yn dyst i waith caled ac ymrwymiad yr holl 
unigolion a sefydliadau sydd wedi bod yn rhan o’r broses o 
gyflwyno’r brechlyn hyd yma.
Fodd bynnag, mae dal gwaith i’w wneud. Mae angen 
cynllun tymor hwy sy’n symud y tu hwnt i’r cerrig milltir 
presennol ac yn ystyried materion allweddol megis 
gwydnwch y gweithlu brechu, gwybodaeth sy’n esblygu am 
ddiogelwch brechlynnau, yr angen am 
ddosau atgyfnerthu, a chynnal cyfraddau 
defnyddio da - yn enwedig yn y grwpiau 
hynny sydd wedi bod braidd yn betrus 
wrth dderbyn eu brechiadau.
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Ar ddiwedd Mai 2021

Ffynhonnell: Iechyd Cyhoeddus Cymru a Llywodraeth Cymru 

3.3 miliwn 
o frechlynnau wedi’u rhoi 

yng Nghymru 

91.5%
Canran yr 1.68 miliwn yn y  
grwpiau blaenoriaeth ‘sy’n 

wynebu risg’ sydd wedi derbyn 
dos cyntaf

0.4%
Canran yr holl frechlynnau a ystyriwyd yn 

anaddas i’w defnyddio 

£29.4 miliwn
Costau ar gyfer 2020-21 (heb 
gynnwys costau adleoli staff 

na chost y brechlynnau)

66.1%
Canran y 1.68 miliwn yn y 

grwpiau blaenoriaeth ‘sy’n 
wynebu risg’ sydd wedi derbyn 

ail ddos

Mae brechlynnau’n cael 
eu rhoi yn y safleoedd 
canlynol:
54 o ganolfannau brechu torfol

346 o feddygfeydd teulu

30 o leoliadau ysbyty

11 fferyllfa  

18 o unedau tîm symudol

84.4%
Canran y 2.66 miliwn o oedolion cymwys sydd wedi 

derbyn dos cyntaf 

Ffeithiau allweddol



page 8 Gweithredu rhaglen frechu COVID-19 yng Nghymru

Sut mae’r rhaglen wedi’i sefydlu 

15 Mae partneriaid y sector cyhoeddus ledled y DU wedi cydweithio 
ers dechrau’r pandemig i archwilio’r potensial am frechlyn yn erbyn 
COVID-19. Cafodd y rhaglen yng Nghymru ei sefydlu’n wreiddiol ym mis 
Mehefin 2020 fel bo modd sefydlu seilwaith priodol cyn y byddai unrhyw 
frechlynnau’n barod i’w defnyddio. 

16 Mae’r rhaglen yn seiliedig ar yr egwyddor o ymreolaeth leol er mwyn 
darparu’r brechlyn drwy’r byrddau iechyd. Caiff y polisi a’r arweiniad 
ynghylch cyflenwi eu cydgysylltu’n genedlaethol: 

 a arweiniodd Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol (BEIS) 
llywodraeth y DU drefniadau’r DU gyfan ar gyfer ymchwilio i’r cyflenwad 
cenedlaethol o frechlynnau, a phrynu a chydgysylltu’r cyflenwad 
hwnnw, 1gan weithio gyda Thasglu Brechlynnau’r DU. Mae’r cyfrifoldeb 
dros Dasglu’r Brechlyn bellach wedi’i rannu rhwng BEIS ac Adran 
Iechyd a Gofal Cymdeithasol y DU. Bydd swyddogion o Lywodraeth 
Cymru yn ymgysylltu â Thasglu’r Brechlyn i symleiddio’r broses o 
gyflenwi’r brechlyn, a rhagweld unrhyw broblemau a allai godi.

 b mae Llywodraeth Cymru  yn arwain y gwaith o ddarparu’r brechlyn 
yng Nghymru. Datblygodd Strategaeth Frechu genedlaethol i Gymru2  
a ffurfio strwythur rhaglen genedlaethol (gan gynnwys Byrddau 
Rhanddeiliaid a Gweithredu a grŵp cyflawni gweithredol). Mae’r 
Grŵp Cynghori a Blaenoriaethu Clinigol Brechu (VCAP), yn ystyried 
datblygiadau clinigol mewn brechu yn erbyn haint COVID-19. Mae’r 
grŵp yn cynghori’r rhaglen a’r partneriaid ar weithredu’r rhaglen 
frechu genedlaethol, gan ddehongli’r blaenoriaethau fel yr amlinellwyd 
gan y JCVI ar gyfer cyd-destun Cymru. Gyda’i gilydd, mae’r grwpiau 
cenedlaethol hyn yn darparu polisi ac arweiniad, cymorth, adnoddau 
ariannol, ac wedi hwyluso Cynllun Imiwneiddio COVID-19 Gofal 
Sylfaenol3 ar gyfer comisiynu gofal sylfaenol. 

1 Mae adroddiad UK Government Vaccine Taskforce (VTF): 2020 achievements and future 
strategy yn rhoi trosolwg o gynnydd ar raddfa’r DU.

2 Cyhoeddwyd y Strategaeth Frechu i Gymru yn wreiddiol ym mis Ionawr 2021, ac fe’i 
diweddarwyd yn ffurfiol ym mis Chwefror, mis Mawrth a mis Mehefin 2021.

3 Yn y Cynllun Imiwneiddio COVID-19 Gofal Sylfaenol nodir gofynion a’r trefniadau i ad-dalu 
darparwyr Gofal Sylfaenol sydd wedi ymuno â’r cynllun.

Prif adroddiad

https://gov.wales/sites/default/files/publications/2021-02/vaccination-strategy-for-wales-feb-2021_0.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/uk-government-vaccines-taskforce-vtf-2020-achievements-and-future-strategy
https://www.gov.uk/government/publications/uk-government-vaccines-taskforce-vtf-2020-achievements-and-future-strategy
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2021-02/the-primary-care-oxfordastrazeneca-vaccine-covid-19-immunisation-scheme-directions-2020.pdf
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 c byrddau iechyd sy’n gyfrifol am gynlluniau brechu lleol, am sefydlu 
safleoedd brechu torfol drwy gydweithio â phartneriaid lleol, ac am 
agweddau ar hyfforddiant a staffio. Maent hefyd yn gyfrifol am sicrhau 
canolfannau brechu mewn gofal sylfaenol, a gwasanaethau allgymorth/
symudol, ac am nodi’r rhai sydd wedi’u cynnwys yn y grwpiau â 
blaenoriaeth drwy ddefnyddio gwybodaeth ar systemau TG meddyg 
teulu ac ysbyty. 

 ch  Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn darparu cyngor arbenigol, data 
gwyliadwriaeth, effeithiolrwydd brechlynnau a monitro diogelwch, a 
gwybodaeth ac adroddiadau gan y cyhoedd a chleifion. Mae hefyd 
yn helpu i ddatblygu polisi hyfforddi, cyfarwyddiadau grwpiau cleifion 
(PGDs) ac offer.

 d mae partneriaid eraill yn gyfrifol am logisteg:
• Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru a Gwasanaeth Gwaed 

Cymru sy’n gyfrifol am gefnogi’r tîm cydgysylltu fferyllol ar gyfer 
logisteg traul a storio.

• Mae Iechyd a Gofal Digidol Cymru wedi cefnogi’r gwaith o gynllunio, 
profi a chyflwyno  System Imiwneiddio Cymru sy’n ei gwneud hi’n 
bosibl cydgysylltu grwpiau â blaenoriaeth a threfnu apwyntiadau 
cysylltiedig, cofnodi brechiadau a sicrwydd ansawdd clinigol fel 
rheolaeth ar sypiau o frechlynnau. Mae’r system hefyd yn darparu 
data ar berfformiad.

17 Mae’r  Strategaeth Frechu i Gymru yn darparu fframwaith lefel uchel sy’n 
nodi’r disgwyliadau o ran blaenoriaethu a darparu brechlyn COVID-19. 
Mae Llywodraeth Cymru wedi mabwysiadu cyngor ynghylch grwpiau â 
blaenoriaeth y Cydbwyllgor Brechu ac Imiwneiddio (Atodiad 3). Mae’r 
strategaeth genedlaethol yn canolbwyntio datblygu’r seilwaith ar gyfer 
defnyddio brechlynnau a’r trefniadau i gyfathrebu ynghylch cynnydd. 

18 Roedd fersiwn gyntaf y strategaeth yn gosod carreg filltir glir ar gyfer y 
pedwar grŵp cyntaf â blaenoriaeth. Wrth ddiweddaru’r strategaeth ym mis 
Chwefror 2021, rhoddwyd dyddiadau targed ar gyfer y cerrig milltir a oedd 
yn weddill (Dangosyn 1), gyda’r nod o sicrhau bod 75% yn manteisio 
ar grwpiau blaenoriaeth 5-9. Drwy’r dull hwn, parhawyd i hoelio sylw’r 
holl bartneriaid ar nodau amser-dyngedfennol y rhaglen frechu wrth iddi 
barhau i gael ei gweithredu. 

https://www.gov.uk/government/publications/priority-groups-for-coronavirus-covid-19-vaccination-advice-from-the-jcvi-30-december-2020/joint-committee-on-vaccination-and-immunisation-advice-on-priority-groups-for-covid-19-vaccination-30-december-2020
https://www.gov.uk/government/publications/priority-groups-for-coronavirus-covid-19-vaccination-advice-from-the-jcvi-30-december-2020/joint-committee-on-vaccination-and-immunisation-advice-on-priority-groups-for-covid-19-vaccination-30-december-2020
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Dangosyn 1: Prif gerrig milltir presennol y rhaglen frechu 

Carreg Filltir Erbyn canol mis Chwefror 2021:  Grwpiau blaenoriaeth 1 - 4

Yn amodol ar gyflenwad, y nod yw cynnig dos cyntaf y brechlyn 
i’r holl breswylwyr a staff mewn cartrefi gofal staff iechyd a gofal 
cymdeithasol y rheng flaen; rhai sy’n 70 oed neu’n hŷn; ac 
unigolion sy’n eithriadol o agored i niwed yn glinigol.

Carreg Filltir Erbyn canol mis Ebrill 2021: Grwpiau blaenoriaeth 5 - 9 

Yn amodol ar gyflenwad, nod Llywodraeth Cymru yw cynnig dos 
cyntaf y brechlyn i’r holl grwpiau blaenoriaeth sy’n weddill.

Carreg Filltir Erbyn mis Gorffennaf 2021: Cynnig dos cyntaf y brechlyn 
i weddill y boblogaeth o oedolion sy’n gymwys, yn unol â 
chanllawiau’r JCVI.

Ffynhonnell: Llywodraeth Cymru

19 Bydd y rhaglen yn cael ei goruchwylio a’i monitro ar raddfa leol a 
chenedlaethol, gyda chraffu sylweddol yn digwydd yn rheolaidd ar lefel 
swyddogion yn ogystal â goruchwyliaeth gan weinidogion. Bydd Iechyd 
Cyhoeddus Cymru a Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi diweddariadau 
rheolaidd4. Bydd Iechyd Cyhoeddus Cymru hefyd yn cadw golwg fanylach 
ar y sefyllfa, gan gynnwys dadansoddi’r nifer sy’n derbyn brechlyn ar sail 
amddifadedd, oedran, cefndir ethnig a rhyw. 

20 Bydd modelau cyflenwi brechlynnau yn amrywio yn ôl bwrdd iechyd, ac 
wedi’u seilio’n bennaf ar natur y ddaearyddiaeth a dwysedd y boblogaeth. 
Mae safleoedd brechu torfol yn cael eu defnyddio mewn ardaloedd lle 
ceir dwysedd uwch o boblogaeth, ond mewn ardaloedd gwledig ac anodd 
eu cyrraedd mae rhai byrddau iechyd wedi mabwysiadu modelau llai yn 
seiliedig ar safleoedd lleol, sy’n golygu bod modd darparu brechlynnau’n 
nes at y cymunedau y maent yn eu gwasanaethu. Mae rhai byrddau 
iechyd hefyd yn dibynnu mwy ar ofal sylfaenol nag eraill. Waeth beth 
fo’u nodweddion daearyddol, mae byrddau iechyd yn defnyddio modelau 
allgymorth i frechu mewn cartrefi gofal ac wedi sefydlu canolfannau dros 
dro a symudol  (fel gwasanaeth Imbiwlans BIP Bae Abertawe).

4 Mae diweddariadau Iechyd Cyhoeddus Cymru ynghylch brechu ar gael ar ei ddangosfwrdd 
rhyngweithiol. Caiff diweddariadau Llywodraeth Cymru eu cyhoeddi bob wythnos.

1

2

3

https://bipba.gig.cymru/newyddion/newyddion-brechlyn-covid/mae-immbulance-yn-ymweld-a-mosg-abertawe/
https://public.tableau.com/profile/public.health.wales.health.protection#!/vizhome/RapidCOVID-19virology-Public/Headlinesummary
https://public.tableau.com/profile/public.health.wales.health.protection#!/vizhome/RapidCOVID-19virology-Public/Headlinesummary
https://llyw.cymru/brechlyn-coronafeirws


page 11 Gweithredu rhaglen frechu COVID-19 yng Nghymru

21 I raddau helaeth, mae’r cyfrifoldeb dros gynllunio’r gweithlu wedi’i 
ddirprwyo i’r byrddau iechyd. Mae grŵp cenedlaethol ar gyfer y gweithlu 
wedi creu polisi a chanllawiau i ddarparu modelau cynhyrchiant lefel uchel, 
ac wedi llunio disgrifiadau rôl ar gyfer recriwtio. 

22 Llywodraeth y DU sy’n talu’r gost lawn o gaffael brechlynnau. Mae 
Llywodraeth Cymru yn cyllido costau cludo a storio yng Nghymru, ac 
unrhyw gostau ychwanegol yn gysylltiedig â darparu’r brechlynnau’n 
lleol. Pennodd £34.9 miliwn fel amcangyfrif dros dro o’r costau hyn ar 
gyfer 2020-21, gan gynnwys amcangyfrif o gost £ £7.8 miliwn ar gyfer 
offer diogelu personol (PPE).  Ar ddiwedd mis Mawrth, roedd costau 
terfynnol 2020-21 yn £29.3 miliwn,o ganlyniad i gostau sy’n gysylltiedig â 
PPE yn cael eu hariannu i raddau helaeth drwy ddyraniad cyllideb PPE 
presennol. . O’r £29.4 miliwn, mae £10.8 miliwn wedi cael ei wario ar staff 
ychwanegol,£9.54 miliwn wedi’i wario ar y Cynllun Imiwneiddio COVID-19 
Gofal Sylfaenol a £0.2 miliwn ar gostau cyfalaf. Mae rhai aelodau o 
staff wedi’u hadleoli oddi mewn i’w sefydliadau heb greu unrhyw gostau 
ychwanegol, er bod goblygiadau posibl yn gysylltiedig â hyn o ran y 
gweithlu yn eu man gwaith gwreiddiol. 
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23 Ymhlith costau eraill nad ydynt yn gysylltiedig â chyflogau ceir costau 
cludo, llogi safleoedd, cyfarpar diogelu personol a phecynnau o chwistrelli, 
diogelwch a deunyddiau cyfathrebu. Deellir bod rhai safleoedd brechu 
wedi’u darparu i’r rhaglen heb greu unrhyw gostau ychwanegol o ran 
refeniw. Mae hyn yn debygol o newid os bydd angen i’r awdurdod lleol 
neu bartneriaid eraill gael eu cyfleusterau’n ôl, ac y bydd angen i fyrddau 
iechyd adleoli i safleoedd eraill y gellid bod angen talu amdanynt. 
Rhagwelir mai £31.5 miliwn fydd costau’r rhaglen ar gyfer tri mis cyntaf 
2021-22 (Ebrill i Fehefin 2021).

Sut mae’r rhaglen yn perfformio? 

24 Yn gyffredinol, ar 31 Mai 2021, roedd canran y boblogaeth o oedolion a 
oedd wedi derbyn y brechlyn yng Nghymru yn uwch na holl wledydd eraill 
y DU (Dangosyn 2). Cafwyd cynnydd arbennig o dda yng Nghymru o ran 
rhoi ail ddosau ym mis Mawrth, ond mae Lloegr a’r Alban bellach wedi 
cyflymu’r broses o ddarparu ail ddosau. 

Dangosyn 2: Canran y boblogaeth o oedolion a oedd wedi derbyn y dos 
cyntaf a’r ail ddos o frechlyn COVID-19 fesul gwlad, ar 31 Mai 2021.
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Ffynhonnell: Dangosfwrdd Coronafeirws y DU

25 Ceir rhywfaint o amrywio yn y cynnydd ar draws y byrddau iechyd, yn 
enwedig ym Mwrdd Iechyd Addysgu Powys sy’n gwneud y cynnydd gorau 
(Dangosyn 3). Mae hyn oherwydd cyfuniad o ffactorau ym Mhowys, gan 
gynnwys cyfran fwy o boblogaeth hŷn a lefel uwch o gyflenwad yn ôl 
poblogaeth yn sgil maint y sypiau. 
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https://coronavirus.data.gov.uk/details/vaccinations
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Dangosyn 3: Dosau o’r brechlyn a roddwyd fesul bwrdd iechyd, fel canran o’r 
boblogaeth o oedolion ar 31 Mai 2021

Ffynhonnell: Adroddiad Gwyliadwraeth Fanwl ar Raglen Frechu COVID-19, Iechyd Cyhoeddus 
Cymru

Betsi Cadwaladr
Dos 1af - 67%
2il ddos - 38%

Powys
Dos 1af - 77%
2il ddos - 42%

Hywel Dda
Dos 1af - 67%
2il ddos - 37%

Bae Abertawe
Dos 1af - 66%
2il ddos - 35%

Aneurin Bevan
Dos 1af - 68%
2il ddos - 35%

Caerdydd a’r Fro
Dos 1af - 69%
2il ddos - 30%

Cwm Taf Morgannwg
Dos 1af - 67%
2il ddos - 33%

https://public.tableau.com/profile/public.health.wales.health.protection#!/vizhome/RapidCOVID-19virology-Public/Headlinesummary
https://public.tableau.com/profile/public.health.wales.health.protection#!/vizhome/RapidCOVID-19virology-Public/Headlinesummary
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26 Ar 12 Chwefror 2021, cyhoeddodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau 
Cymdeithasol fod Carreg Filltir 1 y strategaeth frechu wedi’i chyrraedd. 
Cyhoeddodd y Gweinidog hefyd ar 4 Ebrill, fod Carreg Filltir 2 wedi’i 
chyrraedd. Ffocws y ddwy garreg filltir yw cynnig apwyntiad ar gyfer 
brechlyn. Nid oes modd gwybod a gafodd pawb a oedd yn gymwys yng 
ngrwpiau blaenoriaeth 1-9 eu nodi yn y broses trefnu apwyntiadau. Fodd 
bynnag, cymerodd swyddogion o Lywodraeth Cymru a’r bwrdd iechyd 
gamau er mwyn helpu i wirio’r sefyllfa, fel cysylltu â chartrefi gofal i sicrhau 
bod yr holl staff a’r preswylwyr wedi cael cynnig brechlyn. Ar 31 Mai, roedd 
tua 95.5% o’r rhai yng Ngharreg Filltir 1, ac 87.9% yng Ngharreg Filltir 2 
wedi derbyn eu dos cyntaf.

27 Er bod y rhaglen wedi symud yn ei blaen i ganolbwyntio ar Garreg Filltir 3, 
mae Llywodraeth Cymru a’r byrddau iechyd yn gweithredu polisi o ‘beidio 
gadael neb ar ôl’. Mae hyn yn golygu y gall unrhyw un a oedd yn gymwys 
mewn grwpiau blaenorol nad ydynt eto wedi derbyn brechlyn, waeth 
beth fo’r rheswm am hynny, hysbysu’r bwrdd iechyd perthnasol a threfnu 
apwyntiad. 

28 Dengys adroddiadau gwyliadwraeth Iechyd Cyhoeddus Cymru fod 
oddeutu 70% o’r rhai 65 oed a hŷn fel arfer yn derbyn brechlyn y ffliw. 
Hyd yma, mae cyfanswm o 91.5% yng ngrwpiau blaenoriaeth 1-9 wedi 
derbyn brechlyn COVID-19, sy’n cymharu’n gadarnhaol â hynny. Mae’r 
rhesymau dros beidio sicrhau bod 100% yn derbyn y brechlyn yn cynnwys, 
er enghraifft, pobl sy’n rhy sâl i dderbyn y brechlyn, a’r lleiafrif sydd wedi 
dewis peidio cael y brechlyn hyd yma. Wrth lunio’r adroddiad hwn, roedd 
66.1% yng ngrwpiau blaenoriaeth 1-9 wedi derbyn eu hail ddos, ac roedd 
gweithrediad y rhaglen frechu ymhlith grwpiau iau yn mynd rhagddo’n dda.

29 Yn Nangosyn 4 gwelir rhywfaint o amrywio o ran y nifer a dderbyniodd y 
dos cyntaf yn erbyn grwpiau blaenoriaeth fesul bwrdd iechyd, yn enwedig 
yn achos grŵp blaenoriaeth 6. Rydym wedi gweld trafodaethau helaeth 
yn cael eu cynnal ar raddfa genedlaethol er mwyn ymateb i’r heriau o 
adnabod setiau data poblogaeth perthnasol. Roedd hyn yn cynnwys nodi’r 
holl rai 16-64 oed a oedd yn wynebu risg glinigol lle bu angen cadarnhau 
diffiniadau o gyflyrau clinigol, a lle bo gwybodaeth am unigolion wedi’i 
chynnwys ar wahanol systemau. Bu heriau hefyd wrth adnabod gofalwyr 
di-dâl nad oeddent wedi cael eu cofnodi ar unrhyw system cyn hynny. 
Mae hyn yn dangos peth o’r anhawster yn gysylltiedig â defnyddio model 
blaenoriaethu cymhleth ar gyfer brechu mewn sefyllfa lle nad oes set 
ddata gyfun ar gyfer y boblogaeth sydd wedi’i chynnal yn ganolog i’w 
defnyddio i’r perwyl hwnnw. 
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Dangosyn 4: Canran y dosau cyntaf a roddwyd ar sail grŵp blaenoriaeth (B), 
ar 30 Mai 2021.

Grŵp blaenoriaeth Aneurin 
Bevan

Betsi 
Cadwaladr

Caerdydd 
a'r Fro

Cwm Taf 
Morgannwg

Hywel 
Dda

Powys Bae 
Abertawe

B1. Preswylwyr 
cartrefi gofal 97.5 98.6 98.0 96.4 98.2 96.8 98.8

B2. 80 oed + 96.3 96.0 94.3 95.9 96.1 97.2 96.2

B3. 75-79 oed 97.0 96.5 95.9 97.1 96.6 97.2 97.3

B4. 16-69 
oed ac yn 
eithriadol 
o agored 
i niwed yn 
glinigol

94.2 93.8 93.2 94.7 93.9 95.7 94.4

B4. 70-74 oed 96.6 95.6 95.4 96.5 95.7 96.2 96.6

B5. 65-69 oed 94.9 94.5 93.5 95.4 94.3 95.0 95.5

B6. 16-64 
oed ac yn 
wynebu risg 
glinigol

88.6 86.5 88.1 88.2 86.7 90.4 87.8

B7. 60-64 oed 93.6 90.6 91.0 93.0 92.2 91.6 93.3

B8. 55-59 oed 91.6 87.9 88.7 91.0 90.0 89.4 91.1

B9. 50-54 oed 89.7 87.7 86.5 90.1 87.5 88.1 89.0

Sylwer: Mae B2, B3 a B4 hefyd yn cynnwys data ar gyfer yr unigolion yn y gwahanol grwpiau 
oedran sydd hefyd yn preswylio mewn cartrefi gofal. Nid yw staff iechyd a gofal rheng flaen na 
gofalwyr di-dâl wedi’u nodi ar wahân ar lefel y bwrdd iechyd. Yn hytrach na hynny, maent wedi’u 
cynnwys o fewn y grwpiau oedran perthnasol.

Ffynhonnell: Adroddiad COVID-19 wythnosol, Iechyd Cyhoeddus Cymru

30 Mae ystyriaethau ynghylch cydraddoldeb hefyd yn peri pryder cynyddol. 
Mae data Iechyd Cyhoeddus Cymru yn dangos amrywio amlwg rhwng 
gwahanol grwpiau ethnig o ran y ** nifer sy’n derbyn brechlyn, gyda’r 
niferoedd hynny’n is o fewn y gymuned Ddu yn arbennig (Dangosyn 5). 

https://public.tableau.com/profile/public.health.wales.health.protection#!/vizhome/RapidCOVID-19virology-Public/Headlinesummary
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Dangosyn 5: Y ganran a dderbyniodd ddos cyntaf o frechlyn COVID-19 yn ôl 
oedran a grŵp ethnig ar 5 Mai 2021

Grŵp Ethnig Gwyn Du Asiaidd Cymysg Arall

80 oed + 97.2 80.7 87.3 93.1 82.5

75-79 oed 96.6 79.9 87.3 88.0 83.4

70-74 oed 94.4 76.8 86.6 84.5 78.9

65-69 oed 91.3 71.9 84.3 79.4 71.7

60-64 oed 92.2 73.1 84.0 81.9 76.8

55-59 oed 89.0 68.3 82.0 77.1 68.9

50-54 oed 74.1 61.4 73.4 64.8 60.2

Ffynhonnell: Adroddiad gwyliadwriaeth fanwl misol, gan gynnwys dadansoddiad o gydraddoldeb 
y ddarpariaeth, Iechyd Cyhoeddus Cymru

31 Yn rhan o’i ddadansoddiad, canfu Iechyd Cyhoeddus Cymru hefyd fod 
y nifer sy’n derbyn brechlyn yn is mewn cymunedau amddifadus. Er 
nad yw’r gwahaniaeth yr un mor fawr â’r gwahaniaeth rhwng grwpiau 
ethnig, mewn rhai grwpiau oedran mae’r nifer sy’n derbyn brechlyn yn 
amrywio hyd at 5.3% rhwng yr ardaloedd lleiaf a mwyaf amddifadus. O 
ddadansoddi’r achosion COVID-19 positif dros y 12 mis diwethaf, gwelwyd 
y bu mynychder yr achosion a’u difrifwch yn uwch ymhlith grwpiau o bobl 
Dduon, Asiaidd a Lleiafrifol Ethnig, a hefyd yn rhai o ardaloedd mwyaf 
amddifadus Cymru, gyda Merthyr Tudful yn profi’r nifer fwyaf o achosion 
fesul pen o’r boblogaeth. Ym mis Mawrth 2021, cyhoeddodd Llywodraeth 
Cymru ei Strategaeth Brechu Teg i Gymru. Cyfarfu’r Pwyllgor Brechu Teg 
am y tro cyntaf ym mis Ebrill 2021, ac mae’n paratoi cynllun brechu teg.

32 Hyd yma mae brechlynnau wedi’u gwastraffu (a elwir yn frechlynnau 
anaddas i’w defnyddio) i gyfrif am oddeutu 0.4% o’r holl frechlynnau a 
gyflenwyd. Ar 31 Mai, roedd hyn yn cyfateb i oddeutu 14,400 o ddosau. 
Mae gwastraff yn fwy cyffredin yn achos Pfizer-BioNTech, gyda 0.8% o’r 
dosau’n anaddas i’w defnyddio. Dim ond 0.2% o ddosau Rhydychen-
AstraZeneca a dybiwyd yn anaddas, gyda 0.04% am Moderna. Mewn 
cymhariaeth â hyn, mae GIG yr Alban wedi amcangyfrif bod oddeutu 1.8% 
o frechlynnau COVID-19 wedi’u gwastraffu5. Nid yw gwledydd eraill y DU 
yn adrodd am frechlynnau a wastraffwyd. 

5 Cynllun Gweithredu Rhaglen Frechu COVID-19 yr Alban - Diweddariad Mawrth 2021.

https://public.tableau.com/profile/public.health.wales.health.protection#!/vizhome/RapidCOVID-19virology-Public/Headlinesummary
https://public.tableau.com/profile/public.health.wales.health.protection#!/vizhome/RapidCOVID-19virology-Public/Headlinesummary
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-03/covid-19-strategaeth-brechu-teg-i-gymru_0.pdf
https://www.gov.scot/binaries/content/documents/govscot/publications/strategy-plan/2021/03/coronavirus-covid-19-vaccine-deployment-plan-update-march-2021/documents/coronavirus-covid-19-vaccine-deployment-plan-update---march-2021/coronavirus-covid-19-vaccine-deployment-plan-update---march-2021/govscot%3Adocument/COVID-19%2Bvaccine%2Bdeployment%2Bplan%2B-%2Bupdate%2B-%2B24%2BMarch%2B2021.pdf
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33 Dyma rai rhesymau pam bod brechlynnau’n anaddas i’w defnyddio: wedi 
methu’r prawf sicrhau ansawdd yn yr archwiliad cychwynnol, wedi methu’r 
prawf sicrhau ansawdd ar ôl eu paratoi a ffiolau/dosau sydd wedi dod i 
ddiwedd eu hoes yn y sesiwn frechu. Mae’r gofynion penodol ar gyfer 
storio, cludo a hyd oes Pfizer-BioNTech ar ôl ei ddadmer wedi achosi 
heriau. 

34 Dyma rai o’r trefniadau i sicrhau cyn lleied â phosib o wastraff:

 a cofnodi’r tymheredd fel mater o drefn yn ystod gwahanol gamau cludo 
i sicrhau bod gofynion storio yn cael eu bodloni o’r ffynhonnell hyd at y 
safle storio, ac wedyn hyd at y canolfannau brechu. 

 b defnyddio rhestrau wrth gefn fel bod pobl yn gallu cyrraedd ar fyr-
rybudd ar ddiwedd y dydd er mwyn defnyddio unrhyw frechlynnau 
sydd ar ôl os na fydd pobl yn dod i apwyntiadau sydd wedi’u trefnu. 
Mae’r dull o gadw rhestrau wrth gefn yn amrywio ar draws y byrddau 
iechyd, gyda rhai’n cadw rhestrau wrth gefn sydd ar agor i’r holl 
grwpiau blaenoriaeth tra bo eraill yn eu targedu at grwpiau blaenoriaeth 
penodol. 

 c dyrannu brechlyn Pfizer-BioNTech i safleoedd brechu torfol yn bennaf. 
Ar ôl ei ddadmer, mae oes brechlyn Pfizer-BioNTech yn fyrrach na 
brechlyn Rhydychen-AstraZeneca, felly mae dyrannu i safleoedd 
brechu torfol o gymorth i sicrhau bod y brechlyn yn cael ei ddefnyddio 
yn hytrach na’i fod yn cyrraedd diwedd ei oes. 

Pa ffactorau sydd wedi effeithio ar weithredu’r rhaglen 
hyd yma?  

35 Cyflenwad y brechlynnau yw’r ffactor pwysicaf sydd wedi effeithio ar 
gyflymder gweithredu’r rhaglen. Mae’r cyflenwad fferyllol masnachol a’r 
galw byd-eang yn effeithio ar gyflenwad y DU, er bod y cyflenwad hwnnw 
wedi’i gytuno drwy rwymedigaethau contractio ffurfiol. Fel arfer, bydd 
Llywodraeth Cymru  a GIG Cymru yn cael gwybod fis ymlaen llaw beth 
yw’r cyflenwad tybiannol disgwyliedig. Fodd bynnag gall hyn newid ar fyr-
rybudd, gan gynyddu neu ostwng, felly mae amcanestyniadau dibynadwy 
yn anodd y tu hwnt i bythefnos ac maent mewn amrywiaeth, gyda senarios 
achos gorau, realistig a gwaeth gan BEIS
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36 Dyma’r heriau o ran y cyflenwad hyd yma:

 a atal swp o frechlynnau Pfizer-BioNTech, sef 25,000 o ffiolau, dros dro 
oherwydd problemau rheoli ansawdd ym mis Ionawr. Mae proses rheoli 
ansawdd yr MHRA yn sicrhau bod brechlynnau’n ddiogel i’w rhoi. 

 b gostyngiad ym mis Chwefror yn sgil ailwampio labordai Rhydychen-
AstraZeneca a Pfizer-BioNTech yn Ewrop er mwyn cynyddu lefelau 
cynhyrchiant.

 c gostyngiad ym mis Ebrill ar ôl ailflaenoriaethu brechlyn Rhydychen-
AstraZeneca a gynhyrchwyd yn India, gan greu pedair wythnos o oedi 
disgwyliedig. 

37 Mae modelau’r gweithlu wedi esblygu ers dechrau’r rhaglen frechu, 
gyda’r angen i gadw elfen o hyblygrwydd er mwyn ehangu neu leihau 
gwasanaethau yn gymharol fyr-rybudd mewn ymateb i’r cyflenwad. I 
ddechrau defnyddiodd yr holl fyrddau iechyd staff iechyd cofrestredig i roi 
brechiadau. Ychwanegwyd at hyn wedyn drwy’r meddygfeydd teulu, sydd 
wedi bod yn fodd i gynyddu’r gweithgarwch brechu a’i gynnig yn nes at 
adref. Mae newidiadau i ddeddfwriaeth y DU hefyd wedi galluogi staff nad 
ydynt wedi’u cofrestru i gael eu hyfforddi i frechu dan oruchwyliaeth, a dros 
amser, daeth partneriaid eraill fel y fyddin ac, yn fwyaf diweddar, gweithwyr 
y gwasanaeth tân ac achub, i helpu i weithredu’r rhaglen. Mae cynlluniau 
ar waith hefyd i ddefnyddio fferyllfeydd cymunedol, gan lansio’r fferyllfa 
gyntaf i gynnig brechlyn COVID-19 ym mis Ebrill 2021 yng Nghaerdydd. 

38 Mae staff cymorth, staff clinigol a oedd naill ai wedi gadael neu ymddeol, 
a gwirfoddolwyr hefyd yn helpu mewn safleoedd brechu drwy gyflawni 
amrywiaeth o rolau. Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod ewyllys da staff 
sydd wedi ymddeol sydd wedi cytuno i ddod yn ôl i helpu, yn ogystal â 
gwirfoddolwyr, ond cawsom safbwyntiau cymysg ynghylch pa mor rwydd 
a buddiol oedd  defnyddio’r grwpiau hyn o safbwynt ymarferol. Clywsom 
fod yn rhaid mynd drwy brosesau beichus er mwyn i staff a oedd wedi 
ymddeol neu adael allu dychwelyd, nad oedd rhai gwirfoddolwyr ond yn 
cynnig helpu am gyfnodau byr, a bod safbwyntiau’n amrywio ynghylch yr 
angen i dderbyn hyfforddiant gorfodol. 
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39 Bu blaenoriaethu yn unol â pholisi a chanllawiau Llywodraeth Cymru yn 
rhan hanfodol o’r rhaglen hyd yma. Mae bron yr holl boblogaeth (99%) 
sy’n wynebu’r risg fwyaf o COVID-19 yng ngrwpiau blaenoriaeth 1-9. Mae 
pob bwrdd iechyd wedi mabwysiadu egwyddorion blaenoriaethu a nodwyd 
yn y strategaeth frechu genedlaethol. Fodd bynnag, bu pryderon ynghylch 
amrywio yn y dull o flaenoriaethu ledled Cymru, ac ynghylch y risg y 
gallai rhai (gan gynnwys staff y GIG) fod wedi derbyn eu brechlyn o flaen 
eu grŵp blaenoriaeth penodedig. Cododd hyn yn sgil dymuniad i beidio 
gwastraffu brechlynnau heb eu defnyddio, a’r gwahanol ddulliau o reoli 
rhestrau wrth gefn. Mae swyddogion o Lywodraeth Cymru wedi ysgrifennu 
at y byrddau iechyd er mwyn ceisio safoni’r ymagwedd at restrau wrth 
gefn. Bu heriau hefyd wrth ddiffinio staff iechyd a gofal cymdeithasol ‘y 
rheng flaen’, a allai hefyd olygu bod rhai aelodau o staff wedi derbyn 
brechlyn yn gynt nag y bwriadwyd. 

40 Mae’r ohebiaeth ynghylch blaenoriaethu brechlynnau COVID-19 ar 
raddfa’r byrddau iechyd, Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU wedi 
bod yn gyson ar y cyfan, gan leihau’r risg o negeseuon cymysg. Yn 
ychwanegol, gwaith a gwblhawyd gan Gynghorau Iechyd Cymuned 
canfuwyd bod y cyhoedd wedi bod yn fodlon ar y cyfan â’r ohebiaeth a 
gawsant gan y byrddau iechyd Er hynny, ymddengys fod mwy o bryder 
yng nghyfnodau cynharach y rhaglen ymhlith pobl:

 a a oedd eisiau gwybod pryd y byddant yn cael eu brechu ac ymhle;

 b nad oeddent yn deall pam, er enghraifft, nad oedd cwpl yn gallu mynd 
i’r un ganolfan frechu ar yr un diwrnod; ac

 c a oedd yn teimlo bod rhai ac iddynt lai o flaenoriaeth wedi derbyn 
brechiad o’u blaen. 

41 Wrth i’r rhaglen gyflymu, mae llawer o’r pryderon cychwynnol hynny 
wedi lleihau. Roedd fformat llythyrau gwahodd yn broblem fwy hirdymor. 
Cynhyrchir y llythyrau hyn yn awtomatig o System Imiwneiddio Cymru 
ar gyfer unigolion sy’n derbyn gwahoddiad i ganolfan frechu dorfol, ac 
yn ystod tri mis cyntaf y rhaglen nid oedd modd gwneud rhyw lawer i’w 
haddasu. Clywsom am bryderon ynghylch y canlynol:

 a bod yr un llythyrau’n cael eu defnyddio ar gyfer dosau cyntaf ac ail 
ddosau. Cawsom enghraifft lle’r oedd unigolyn wedi’i alw’n ôl am ail 
ddos yn y cyfnod cychwynnol a argymhellwyd o bedair wythnos6. 
Roedd yr unigolyn yn tybio ei fod wedi cael llythyr am y dos cyntaf eto 
drwy wall, felly fe’i hanwybyddodd.

 b fformat y llythyrau, gyda’r Gymraeg a’r Saesneg yn cael eu defnyddio 
am yn ail dros amryw o dudalennau, gan amharu ar eglurder y llythyr a 
chreu ansicrwydd ynghylch sut i fynegi pryder neu aildrefnu apwyntiad. 

6 Roedd canllawiau cychwynnol y JCVI yn argymell y dylid rhoi ail ddos o frechlyn COVID-19 
bedair wythnos ar ôl y dos cyntaf. Newidiwyd hyn yn ddiweddarach i 12 wythnos ym mis 
Ionawr 2021.
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42 Mae fformat llythyrau gwahoddiad wedi’i ddatrys bellach o ran defnyddio’r 
Gymraeg a’r Saesneg, ond mae angen cyfleu’n gliriach mai gwahoddiad ar 
gyfer yr ail ddos yw’r ail lythyr. 

Beth yw’r heriau a’r cyfleoedd yn y dyfodol? 

43 Mae’r rhaglen frechu yng Nghymru wedi mynd rhagddi’n eithriadol o dda, 
ond mae llawer ar ôl i’w wneud. Mae angen tua 4.5 miliwn o ddosau i roi 
dau ddos i amddiffyn 90% o’r boblogaeth o oedolion yng Nghymru. Ar y 
gyfradd bresennol, a chyda 3.3 miliwn o ddosau wedi’u cwblhau ar 31 
Mai, gallai hyn olygu na fydd ail ddosau ar gyfer gweddill y boblogaeth o 
oedolion wedi’u cwblhau hyd fis Medi. Ochr yn ochr â hyn, ceir trafodaeth 
gynyddol ynghylch rhaglen o frechiadau atgyfnerthu yn yr hydref. Mae’n 
debygol mai ychydig o seibiant a geir rhwng gorffen brechu’r boblogaeth 
o oedolion sy’n weddill a chynllunio cam nesaf posibl y rhaglen. Mae hyn 
i gyd yn tynnu sylw at yr angen i ddatblygu cynllun tymor hwy ar gyfer 
gweithredu’r rhaglen frechu sy’n edrych ymhellach i’r dyfodol ac yn symud 
y tu hwnt i’r presennol.

44 Mae’n debygol y bydd y cyflenwad o frechlynnau yn parhau i achosi her 
sylweddol. Er bod brechlynnau newydd hefyd yn cael eu rhyddhau, po 
fwyaf sy’n cael eu defnyddio, y mwyaf yw’r her i gydgysylltu’r broses o’u 
rhoi. Mae’r gofynion storio, cludo, paratoi, hyd oes a hyfforddi yn amrywio 
yn dibynnu ar y brechlyn. Gallai newidiadau i ganllawiau’r JCVI hefyd 
achosi heriau. Er enghraifft, gallai’r canllawiau diweddar i gynnig opsiwn 
arall i bobl dan 40 oed yn lle brechlyn Rhydychen-AstraZeneca7arafu 
gweithrediad y rhaglen os nad oes brechlynnau eraill posibl ar gael. Wrth i 
fwy o frechlynnau ddod i rym yng Nghymru, bydd cymhlethdod yn cynyddu 
ymhellach yn ogystal â gwastraff ac effeithlonrwydd gweithredol. Mae 
Llywodraeth Cymru yn ymwybodol o’r risg hon ac yn gweithio i’w lliniaru. 

7  Datganiad y JCVI ar Ddefnyddio brechlyn COVID-19 AstraZeneca: 7 Mai 2021

https://www.gov.uk/government/publications/use-of-the-astrazeneca-covid-19-vaccine-jcvi-statement-7-may-2021/use-of-the-astrazeneca-covid-19-azd1222-vaccine-updated-jcvi-statement-7-may-2021
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45 Mae model cyfredol y gweithlu yn bodloni anghenion y rhaglen frechu. 
Fodd bynnag, wrth i wasanaethau eraill ailgychwyn a’r economi ehangach 
ailagor, bydd angen datrysiad cynaliadwy o ran y gweithlu, gan gadw’r 
elfen o hyblygrwydd, ar gyfer y tymor canolig i’r tymor hwy. Dyma rai o’r 
prif faterion: 

 a mae rhai aelodau o staff y byrddau iechyd sy’n cefnogi’r rhaglen frechu 
wedi cael eu hadleoli o’u rôl arferol. Pan fydd gwasanaethau eraill yn 
ailgychwyn, bydd pwysau cystadleuol o fewn y gweithlu wrth i staff gael 
eu galw’n ôl i’w rolau craidd. 

 b rydym wedi clywed bod y gweithlu’n flinedig, a bod llawer wedi gweithio 
y tu hwnt i’w dyletswydd mewn sawl cyfnod yn ystod y pandemig. 
Ni fydd hyn yn gynaliadwy yn y tymor hwy. Wrth i’r economi ailagor 
ac wrth lacio cyfyngiadau COVID rydym hefyd wedi clywed bod y 
cyflenwad o wirfoddolwyr yn gostwng. 

 c mae’r potensial i gyfuno rhaglen brechiadau atgyfnerthu COVID-19 
â’r rhaglen imiwneiddio ffliw arferol o dan ystyriaeth, neu a oes angen 
clinigol i gadw’r naill a’r llall ar wahân. Beth bynnag fydd yn digwydd, 
ceir goblygiadau o ran datblygu’r gweithlu i ateb y galw.

46 Mae llawer o safleoedd a ddefnyddiwyd fel canolfannau brechu wedi cael 
eu darparu i fyrddau iechyd drwy ewyllys da partneriaid. Caewyd llawer 
o’r lleoliadau hyn oherwydd cyfyngiadau COVID-19. Wrth i’r cyfyngiadau 
lacio, bydd sefydliadau bellach yn ystyried y potensial i ailagor y lleoliadau 
er mwyn parhau i fod yn fasnachol hyfyw, ee, Venue Cymru yn Llandudno. 
Bydd hynny’n digwydd cyn y rhagwelir i’r rhaglen gyfredol ddod i ben. 
Mae’n debygol y bydd angen i fyrddau iechyd ystyried opsiynau cost-
effeithiol eraill i’w defnyddio fel canolfannau brechu, a hynny’n gymharol 
fyr-rybudd, er mwyn cwblhau’r rhaglen gyfredol. Bydd angen iddynt hefyd 
ystyried sut i gynnal rhaglen frechu COVID-19 ar gyfer y tymor hwy ochr 
yn ochr â’r rhaglen imiwneiddio ehangach. 

47 Bydd gwahaniaethau i’w cael o hyd rhwng modelau brechu, er mwyn 
ymateb i anghenion y boblogaeth leol a nodweddion daearyddol. Serch 
hynny, bydd rhai modelau’n sicrhau mwy o effeithlonrwydd nag eraill. 
Mewn arsylwadau cynnar gan bartneriaid o’r fyddin fu’n ymwneud â’r 
rhaglen frechu, nodwyd nad oedd safleoedd brechu bob amser yn 
defnyddio staff cymwys yn y modd mwyaf effeithlon, a bod y gyfradd 
frechu fesul awr fesul aelod staff yn amrywio rhwng 2.6 a 10.2. Mae’r 
amrywiad hwn mewn cyfraddau brechu yn haeddu ymchwiliad pellach 
gan swyddogion gweithredol, ond bydd yr amrywiadau lleol, yn rhannol, 
oherwydd y cyflenwad a’r math o frechlyn. Mae angen i fyrddau iechyd 
a Llywodraeth Cymru gadw ffocws ar sicrhau bod modelau gwasanaeth 
yn cynnig gwerth am arian. Bydd hyn hefyd o gymorth i lunio modelau a 
dylunio rhaglenni’r dyfodol. 
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48 Wrth i’r rhaglen fynd rhagddi, ceir pryder cynyddol fod y boblogaeth iau 
yn llai tebygol o dderbyn cynnig am frechlyn. Mae’r byrddau iechyd yn 
asesu ac yn addasu modelau brechu’n barhaus er mwyn sicrhau eu bod 
yn hygyrch i bawb, ac yn gweithio mewn partneriaeth ag asiantaethau 
eraill i ddeall y rhesymau dros betruster brechu, a rhoi camau gweithredu 
ar waith. Mae hyn wedi cynnwys rhai camau cadarnhaol i ymgysylltu ag 
arweinwyr cymunedol mewn cymunedau ethnig neilltuol, ac aelodau o 
gymuned y teithwyr. Mae angen i fyrddau iechyd a phartneriaid gadw’r 
ffocws hwn i feithrin perthnasoedd ag ymddiriedaeth a chynyddu hyder 
yn y rhaglen frechu. Mae’n debygol y bydd angen defnyddio llawer o 
adnoddau os bydd Llywodraeth Cymru a’r GIG eisiau cynnal y gyfradd 
gadarnhaol sydd wedi derbyn brechlyn hyd yma ar y cyfan wrth frechu 
gweddill y boblogaeth, ac er mwyn sicrhau bod y nifer sy’n derbyn ail ddos 
yr un mor uchel â’r nifer a dderbyniodd y dos cyntaf. 

49 Yn dilyn gostyngiad ar ddiwedd mis Mawrth a dechrau mis Ebrill, mae 
nifer yr unigolion nad ydynt yn dod i’w hapwyntiad wedi cynyddu eto 
(Dangosyn 6). Deellir bod diffyg presenoldeb yn fwy ar gyfer brechlynnau 
dos cyntaf, na brechlynnau ail ddos. Mae peidio dod i apwyntiad  yn 
effeithio ar gyflymder y rhaglen ac yn creu diffyg effeithlonrwydd o ran 
costau, oherwydd gall olygu nad ydym yn gwneud defnydd digonol o staff. 
Mae’r trefniadau i alw’r rhai ar restrau wrth gefn ar fyr-rybudd yn helpu i 
lenwi slotiau gwag, ond wrth i’r ganran o’r boblogaeth sydd heb dderbyn 
brechiad ostwng, bydd llenwi’r slotiau hyn yn troi’n fwy o her. Mae’r 
cyfraddau diffyg presenoldeb yn amrywio rhwng byrddau iechyd, gyda 
rhai o’r lefelau uchaf i’w cael ym Myrddau Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, 
Caerdydd a’r Fro a Bae Abertawe. 
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Dangosyn 6: Nifer y bobl a wahoddwyd i gael brechiad ond nad oeddent yn 
bresennol yn ôl diwrnod hyd at ddiwedd Mai 2021

Ffynhonnell: Llywodraeth Cymru

Nodyn: bwriad y data a ddefnyddir at ddibenion gwybodaeth reoli fewnol ac felly nid yw wedi’i 
ddilysu

50 Roedd oedi cyn derbyn llythyrau gwahoddiad, problemau wrth gysylltu 
â rhifau cyswllt i aildrefnu apwyntiadau, a pheidio mynd i apwyntiad 
oherwydd pryderon ynghylch diogelwch brechlynnau ymhlith rhai o’r 
rhesymau pam na ddaeth pobl i’w hapwyntiad. Mae anawsterau wrth 
geisio cael amser o’r gwaith i fynd i slotiau apwyntiad ac achosion o 
wrthdaro â gwyliau wrth i gymdeithas agor yn fwyfwy tebygol o gynyddu’r 
achosion o ddiffyg presenoldeb yn y misoedd nesaf. Dyma gyfle i fyfyrio ar 
y dull cyfredol o drefnu apwyntiadau, gan gynnwys ystyried systemau ar y 
we er mwyn galluogi pobl i drefnu eu hapwyntiadau eu hunain. Bydd hyn 
o gymorth i greu hyblygrwydd a lleihau’r broses feichus lle bydd angen i 
bobl aildrefnu neu y bydd angen i staff ganfod pobl i lenwi’r slotiau. Mae’r 
rhaglen wrthi’n gweithio ar sefydlu hyn gydag Iechyd a Gofal Digidol 
Cymru.
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51 Yn dilyn ‘Adolygiad Asesu Rhaglen’ a gynhaliwyd yn ddiweddar ym mis 
Mawrth, mae Llywodraeth Cymru wedi ystyried heriau’r dyfodol, a sut 
y bydd yn cryfhau’r trefniadau i reoli’r rhaglen yn genedlaethol. Hyd 
yma, ychydig o gapasiti canolog ychwanegol a oedd ar gael i ysgogi’r 
rhaglen ar raddfa genedlaethol, a dibynnwyd ar nifer cymharol fach o 
swyddogion oddi mewn i Lywodraeth Cymru ac ar draws y GIG i arwain 
y gweithrediad y rhaglen. Roedd trefniadau rheoli’r rhaglen frechu wrth 
ddechrau ei gweithredu yn drwsgl braidd gyda Gormod o geisiadau cynnar 
gan Fyrddau Rhanddeiliaid oherwydd diddordeb dwys.  Mynychodd 
dros 60 o bobl o wahanol gefndiroedd proffesiynol.Gwnaed newidiadau i 
dynhau’r trefniadau hyn, a deellir bod mwy o newidiadau wedi’u cynllunio i 
symleiddio’r broses o reoli a llywodraethu’r rhaglen ymhellach. 

52 Er bod angen rhoi ystyriaeth ofalus i’r heriau a amlinellwyd yma wrth 
weithredu cam nesaf y rhaglen frechu, dylid cydnabod bod y rhaglen wedi 
cael ei chynnal ar raddfa a chyflymder nas gwelwyd mo’u tebyg o’r blaen 
yng Nghymru Mae llawer i’w ddathlu o ran hynny, ac mae cymaint o wersi 
cadarnhaol i’w dysgu wrth gyflawni rhaglenni eraill, ac yn rhan o’r agenda 
imiwneiddio ehangach.
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1 Ein hymagwedd a’n dulliau 
archwilio

2 Brechlynnau COVID-19 y DU a 
brynwyd a’u statws ar 1 Mehefin 
2021

3 Trefn blaenoriaeth brechu 
Llywodraeth Cymru (ar sail 
argymhelliad y JVCI)

Atodiadau



page 27 Gweithredu rhaglen frechu COVID-19 yng Nghymru

Ymagwedd archwilio 

Ein prif ffocws oedd y rhaglen frechu genedlaethol, a’r broses o ddarparu 
brechlynnau yng Nghymru. Buom yn edrych ar y modd y darparwyd 
brechlynnau gan dri bwrdd iechyd, er mwyn cael dealltwriaeth o leoliadau 
gwledig a threfol. Buom yn ystyried trefniadau’r rhaglen genedlaethol, 
perfformiad y rhaglen, a’r ffactorau neu’r problemau sydd wedi effeithio ar ei 
gweithrediad.

Nid oedd ein gwaith yn cynnwys trefniadau brechu a weinyddir gan lywodraeth 
y DU.  Mae’r Swyddfa Archwilio Genedlaethol wedi archwilio paratoadau 
llywodraeth y DU am frechlynnau COVID-19 posibl8. Buom yn adolygu’r 
adroddiad hwnnw’n sail i’n dealltwriaeth ehangach ynghylch caffael, contractio a 
chostau’r brechlynnau, a weinyddir drwy’r DU. 

Dulliau archwilio 

Defnyddiwyd ystod o ddulliau gennym: 
• adolygu dogfennau: buom yn adolygu strategaeth genedlaethol, canllawiau, 

cyhoeddiadau ac adroddiadau diweddaru Llywodraeth Cymru, cynlluniau 
brechu’r byrddau iechyd ac adroddiadau ar berfformiad lleol a chenedlaethol. 
Buom hefyd yn adolygu papurau a chofnodion y bwrdd rhanddeiliaid a bwrdd 
gweithredu’r rhaglen frechu genedlaethol. 

• arsylwi: buom yn bresennol yn amryw o gyfarfodydd y bwrdd rhanddeiliaid a 
bwrdd gweithredu’r rhaglen frechu genedlaethol fel arsyllwyr.

• cyfweliadau lled-strwythuredig: buom yn cyfweld â swyddogion o 
Lywodraeth Cymru a oedd yn ymwneud â’r rhaglen frechu, aelodau dethol 
o fwrdd gweithredu’r rhaglen frechu genedlaethol, ac uwch reolwyr o dri 
bwrdd iechyd a oedd yn ymwneud â sefydlu safleoedd brechu a darparu 
brechlynnau. 

• dadansoddi data: buom yn adolygu’r data sydd ar gael ar gynnydd 
brechlynnau dos cyntaf ac ail ddos yng Nghymru ac yng ngwledydd eraill y 
DU. Gwnaethom ystyried gwastraff brechlynnau a chostau brechu, mewn 
perthynas â chostau cyflogau, costau ar wahân i gyflogau, a maint y costau’n 
gysylltiedig â brechu mewn lleoliadau gofal sylfaenol.

8 Investigation into preparations for potential COVID-19 vaccines, Y Swyddfa Archwilio 
Genedlaethol, Rhagfyr 2020

1 Ein hymagwedd a’n dulliau archwilio

https://www.nao.org.uk/report/investigation-into-preparations-for-potential-covid-19-vaccines/
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Ni allwn gyflwyno data ar gyfer yr un cyfnod drwy gydol yr adroddiad 
hwn. Tynnwyd y data yn yr adroddiad hwn o wahanol ffynonellau, ac fe’u 
cyhoeddwyd ar adegau gwahanol. Nid yw gwybodaeth fanwl am argaeledd 
brechlynnau, stoc, na’r defnydd ohonynt fesul gweithgynhyrchydd ar gael i’r 
cyhoedd am resymau’n gysylltiedig â chyfrinachedd masnachol. 

Cwblhawyd ein gwaith maes rhwng mis Chwefror a mis Ebrill 2021.
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Brechlyn Nifer y dosau Statws

Rhydychen-
AstraZeneca 100 miliwn Cymeradwywyd ar 30 Rhagfyr 2020, a'i 

ddefnyddio ledled Cymru o fis Ionawr 2021

Janssen 20 miliwn Cymeradwywyd 28 Mai 2021

Pfizer-BioNTech 100 miliwn Cymeradwywyd ar 2 Rhagfyr 2020, a'i 
ddefnyddio ledled Cymru o fis Ionawr 2021

Moderna
17 miliwn

Cymeradwywyd 8 Ionawr 2021 ac fe'i 
defnyddir o fis Ebrill 2021 ym Myrddau Iechyd 
Prifysgol Aneurin Bevan a Hywel Dda

GlaxoSmithKline / 
Sanofi Pasteur 60 miliwn Treialon cam 3

Novavax 60 miliwn Data o gam 3 yn galonogol o ran diogelwch ac 
effeithiolrwydd

Valneva 100 miliwn Treialon cam 3

CureVac 50 miliwn 
(archeb 
gychwynnol)

Treialon cam 3

Cyfanswm 507 miliwn

Ffynhonnell: Lywodraeth y DU, a ddiweddarwyd yn seiliedig ar wybodaeth gan Ysgol Hylendid a 
Meddygaeth Drofannol Llundain a cyhoeddiad diweddar GOV.UK 

2 Brechlynnau COVID-19 y DU a   
 brynwyd a’u statws ar 1 Mehefin   
 2021

https://www.gov.uk/government/news/uk-secures-extra-60-million-pfizerbiontech-covid-19-vaccines
https://vac-lshtm.shinyapps.io/ncov_vaccine_landscape/
https://vac-lshtm.shinyapps.io/ncov_vaccine_landscape/
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Grwpiau blaenoriaeth brechu

1 Pobl sy'n byw mewn cartref gofal i oedolion hŷn a'r staff sy'n gofalu amdanynt

2 Pawb sy'n 80 oed neu'n hŷn a gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol ar y rheng 
flaen

3 Pawb sy'n 75 oed neu'n hŷn 

4
Pawb sy'n 70 oed neu'n hŷn a phobl sy'n eithriadol o agored i niwed yn glinigol (a 
elwir yn grŵp sy'n "cysgodi") - bydd pobl yn y grŵp hwn wedi derbyn llythyr yn y 
gorffennol oddi wrth y Prif Swyddog Meddygol yn eu cynghori i gysgodi.

5 Pawb sy'n 65 oed neu'n hŷn 

6 Pob unigolyn 16 i 64 oed â chyflyrau iechyd sylfaenol* sy'n golygu eu bod yn 
wynebu risg uwch o glefyd difrifol a marwolaeth

7 Pawb sy'n 60 oed neu'n hŷn

8 Pawb sy'n 55 oed neu'n hŷn

9 Pawb sy'n 50 oed neu'n hŷn

Ffynhonnell: Llywodraeth Cymru

3 Trefn blaenoriaeth brechu    
 Llywodraeth Cymru (ar sail    
 argymhelliad y JVCI)
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